

Раздел IV.
«Дорожная карта» реализации проекта

	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат, управленческие решения
1. Нормативно – правовое обеспечение				
1.1	Разработка муниципальных нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию мероприятий проекта	апрель	Отдел образования администрации Становлянского муниципального района МКУ ЦРОМУО	Приказ отдела образования о назначении муниципальных координаторов и создании рабочей группы по разработке муниципального проекта
1.2	Разработка и утверждение муниципального проекта поддержки школ, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных условиях	апрель	Отдел образования Рабочая группа по разработке проекта	Приказ отдела образования об утверждении проекта «Повышение качества образования в Хлевенском муниципальном районе на 2018 г.»
1.3	Разработка инструментария по оценке эффективности реализации проекта	апрель – май	МКУ ЦРОМУО Руководители образовательных организаций	Приказ об утверждении критериев и показателей результативности реализации проекта
1.4	Нормативное регулирование межшкольного партнёрства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества знаний	апрель	МКУ ЦРОМУО, отдел образования руководители образовательных организаций	Заключение договора о сетевом взаимодействии между школами - участниками проекта и школами – партнёрами. Созданы условия для формирования межшкольного

				партнёрства
1.5	Издание приказов о проведении методических выездов (семинаров)	В течение всего периода	Отдел образования Становлянского муниципального района	Приказы отдела образования
2. Информационное обеспечение реализации проекта				
2.1	Создание веб-ресурса на сайте отдела образования	апрель		Приказ отдела образования о назначении ответственного за ведение ресурса
2.2	Создание и ведение веб-ресурса на сайтах образовательных организаций	В течение всего периода		Создан информационный ресурс
2.3	Постоянное обновление содержания сайта	В течение всего периода	координатор размещения информации на сайте	
2.4	Дистанционное консультационно-методическое сопровождение участников по направлениям проекта	В течение всего периода		Консультационный центр на сайте проекта
3. Программно – методическое обеспечение реализации проекта				
3.1	Муниципальный проект повышения качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях	апрель	Отдел образования администрации Становлянского муниципального района Рабочая группа	
3.2	Школьные проекты повышения качества образования школ	апрель	Образовательные организации	

	с низкими результатами обучения и школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях			
3.3	Разработка методических рекомендаций, инструкций	В течение всего периода	МКУ ЦРОМУО	Предоставление разработок методических рекомендаций, инструкций
3.4	Разработка анкет, опросников	В течение всего периода		Предоставление метод. разработок анкет, опросников
3.5	Выявление и презентация образцов педагогической практики педагогов	В течение всего периода		Презентация образцов лучших практик на августовской районной педагогической конференции (секция)
4. Кадровое обеспечение				
4.1	Анализ кадровых дефицитов образовательных организаций для реализации проекта	апрель	Образовательные организации	Аналитическая справка об обеспеченности образовательного процесса квалифицированными педагогическими кадрами
4.2	Сетевое взаимодействие школ – участников проекта с образовательными организациями муниципалитета для устранения кадрового дефицита	В течение всего периода	МКУ ЦРОМУО Образовательные организации	Обеспечение хода реализации проекта квалифицированными кадрами на основе заключения договора о сетевом партнёрстве
4.3	Сопровождение повышения	В течение		Обеспечены условия для обучения

	квалификации педагогов школ	всего периода		педагогов на курсах повышения квалификации
4.4	Создание межшкольных профессиональных объединений педагогов	апрель	МКУ ЦРОМУО Образовательные организации	Созданы условия для профессионального общения педагогов школ – участников проекта
4.5	Сопровождение профессионального развития педагогов	В течение всего периода		Разработан комплекс мер, направленный на профессиональный рост педагогов
5. Организационное обеспечение реализации проекта				
5.1	Формирование рабочей группы по реализации проекта на уровне муниципалита	Февраль 2017 года	Отдел образования администрации Становлянского муниципального района	Приказ отдела образования о назначении муниципальных координаторов и создании рабочей группы по разработке муниципального проекта
5.2	Формирование школьных команд по реализации проекта	апрель	Образовательные организации	Созданы школьные команды
5.3	Организация сетевого взаимодействия между организациями – участниками проекта и школами-лидерами			Организовано профессиональное взаимодействие по обмену опытом и распространению эффективных практик школ-лидеров по выходу в эффективный режим работы
5.4	Проведение сетевых межшкольных мероприятий по обмену опытом между школами			Определены школы – партнёры
5.5	Мониторинг профессиональных	апрель		Аналитическая справка по итогам

	затруднений педагогов, выявление аспектов педагогического процесса, по которым нужна методическая поддержка			мониторинга, определён алгоритм действий
5.6	Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов	В течение всего времени	ЛОИРО Отдел образования, МКУ ЦРОМУО	Создана консультационная служба, обеспечивающая поддержку руководителей и педагогов школ в области повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и работающих в сложных социальных условиях
5.7	Заседание рабочей группы по разработке и реализации проекта	не реже 1 раза в квартал		Анализ хода реализации проекта «дорожной карты»
6. Мониторинг реализации и эффективности проекта				
6.1	Организация и проведение в школах – участниках проекта мониторинга качества результатов обучения	В течение всего периода	МКУ ЦРОМУО Образовательные организации	Проведены входной, промежуточный и итоговый мониторинги, результаты мониторингов представлены в виде аналитических справок, информация о результатах размещена на сайте
6.2	Проведение мониторинга качества преподавания, качества управления	В течение всего периода	МКУ ЦРОМУО Образовательные организации	