УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования

администрации Становлянского района

_____Е.В. Меркулова

09. 11. 2021г.

Дорожная карта
проведения заседаний Штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта МБОУ «СШ с.Становое» в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Проведение обсуждений по выбору дизайнерского решения, планируемых к применению при капитальном ремонте здания	09.11.2021	Администрация Становлянского муниципального района, отдел образования, администрация школы
2	Проведение аукциона по выбору подрядной организации на капитальный ремонт здания МБОУ «СШ с.Становое» Становлянского района Липецкой области	До 01.03.2022	Администрация Становлянского муниципального района, отдел образования, администрация школы
3	Проведение обсуждений по организации учебного процесса и переводу обучающихся в здание начальной школы	До 15.04.2022	Администрация Становлянского муниципального района, отдел образования, администрация школы
4	Проведение обсуждений по выбору средств	До 01.07.2022	Администрация Становлянского

	обучения и воспитания (мебель и учебное оборудование)		муниципального района, отдел образования, администрация школы
5	Проведение работ по закупке средств обучения и воспитания (мебель и учебное оборудование)	До 01.11.2022	Администрация Становлянского муниципального района, отдел образования, администрация школы
6	Приемка выполненных работ по капитальному ремонту здания и оснащению объекта средствами обучения и воспитания	До 25.12.2022	Администрация Становлянского муниципального района , отдел образования, администрация школы