Утверждаю Глава администрации Становлянского муниципального района С.А. Никитин

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» В СТАНОВЛЯНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

No	Наименование	Ответственный	Результат	Срок
	мероприятия			
1	Объявление закупки с целью проведения капитального ремонта МБОУ «СШ с. Становое»	Муниципальный координатор	Извещение о проведении закупок	12 февраля 2022 года
2	Формирование муниципального штаба по реализации проекта, определение муниципальных координаторов по реализации программы	Отдел образования администрации Становлянского муниципального района Липецкой области	Приказ отдела образования администрации Становлянского муниципального района Липецкой области	не позднее 01 марта 2022 года
3	Формирование плана деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения.	Муниципальный Штаб родительского общественного контроля	План деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки	не позднее 1 марта 2022 года

	WOTHERD TT TO TO		W 777 070 070 070 070 070 070 070 070 07	
	капитального		и проведения	
-	ремонта здания		капитального	
	МБОУ «СШ с.		ремонта здания	
	Становое»		МБОУ «СШ с.	
			Становое»	
4		_	Протокольное	
			решение штаба/	
	Организация на		сайт Отдела	
	муниципальном		образования	
	уровне «горячая	-	администрации	
	линия» для	Муниципальный	Становлянского	не позднее
	информирования	штаб по	муниципального	1 марта
	родителей (законных	реализации	района Липецкой	2022 года
	представителей) и	проекта	области /сайт	2022 года
	иных		муниципального	
	заинтересованных		Штаба	
	лиц		родительского	
			общественного	
			контроля	
5			Информационные	
			материалы для	на
			родителей(законн	протяжени
		Муниципальный	ых	И
		штаб по	представителей) и	реализации
	Рассмотрение	реализации	иных	проекта,
	обращений,	проекта/Штаб	заинтересованных	ответ на
	поступающих на	родительского	лиц по	обращение
0	«горячую линию»	общественного	результатам	не позднее
			рассмотрения	5 рабочих
		контроля	наиболее часто	дней с
				даты
)	встречающихся	получения
6			Вопросов	
6	Формирование плана		Утвержденный Миниция	
	по обеспечению		Муниципальным	
	непрерывности	Муниципальный	штабом план	
	образовательного	штаб по	непрерывности	не позднее
	процесса	реализации	образовательного	1 апреля
	обучающихся из	проекта	процесса	2022 года
	мбоу «СШ с.	r	обучающихся	
	Становое»	-0	МБОУ «СШ с.	
			Стаеновое»	
7	Проведение анализа	Муниципальный	Письмо	
	потребности і	координатор,	муниципального	не позднее
	объектов,	Муниципальный	координатора с	1 апреля
	участвующих в	штаб по	приложением	2022 года
	программе, в	реализации	перечня	

	средствах обучения и воспитания	проекта	оборудования, средств обучения	
8	Формирование инфраструктурного листа по закупке средств обучения и воспитания	Муниципальный координатор	и воспитания Инфраструктурны й лист по закупке средств обучения и воспитания	не позднее 15 апреля 2022 года
9	Объявление закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объекта средствами обучения и воспитания	Муниципальный координатор	Извещение о проведении закупок	Не позднее 1 мая 2022 года
1 0	Проведение анализа потребности обновления в объекте капитального ремонта 100% учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Муниципальный координатор, Муниципальный штаб по реализации проекта	Информационно- аналитическая справка	не позднее 1 мая 2022 года
1 1	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Муниципальный координатор	Информационно- аналитическая справка	не позднее 1 сентября 2022 года
1 2	Проведение анализа потребности обеспечения в	Муниципальный координатор, Муниципальный	Информационно- аналитическая справка	не позднее 1 мая 2022 года

1 3	отношении МБОУ «СШ с. Становое» требований к антитеррористическ ой защищенности объекта (территорий) Обеспечение требований к	штаб по реализации проекта		Не позднее дня
	антитеррористическ ой защищенности объекта (территории) в отношении МБОУ «СШ с. Становое»	Муниципальный штаб по реализации проекта	Информационно- аналитическая справка	окончания капитальн ого ремонта МБОУ «СШ с. Становое»
1 4	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объекте капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года и(или) обучения управленческой команды, состоящих из представителей администраций и педагогических работников МБОУ «СШ с. Становое»	Муниципальный координатор, Муниципальный штаб по реализации проекта	Утвержденный муниципальным штабом план обеспечения дополнительного профессиональног о образования	не позднее 1 мая 2022 года

1	Обеспечение			
5	дополнительного			
	профессионального			
	образования			
	педагогических			
	работников,	-		
	осуществляющих			
	учебный процесс в			
	объекте			
	капитального	_		
	ремонта, сверх			
	минимальных			
	требований о		Документы о	
7	дополнительном	Муниципальный координатор	повышении квалификации	Не позднее 1 ноября
	профессиональном			
	образовании по	координатор	педагогических	2022 года
	профилю		работников	
	педагогической			
	деятельности не			#
	реже чем один раз в			
	три года и(или)			
	обучения			
	управленческой			
	команды, состоящих			
	из представителей			
	администрации и			
	педагогических			
	работников МБОУ			
	«СШ с. Становое»			

.